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PROJEKTABLAUF IM ENERGIEMANAGEMENT

ERSTGESPRACH

)

EVALUIERUNG &
KONZEPTION

> IMPLEMENTIERUNG >

BETRIEB &
EM-PLATTFORM

)

EINBLICKE IN KUNDEN-
PROZESSE

ENERGIEFLUSSE
+ Medien

« Einspeisungen

- Lasten

« Verbrauche

BEDURFNISSE UND ZIELE
- Effizienzmalinahmen
- Kennzahlen

VORHANDENE SYSTEME

VORBEREITUNG KONZEPTIONS-

PHASE
« Projektorganisation
« Termine
« Inhalte
» Teilnehmer
- Kosten

- Vorarbeiten
ANGEBOT

Konzeption

WORKSHOP
« Prazisierung der Ziele
- Definition der EnPls
« Energiefluss-Schema
+ Resultierende Messaufgaben

BESTANDSAUFNAHME
« Messstellen

- Datenquellen

« Kommunikationswege

+ Schnittstellen

« IT-Struktur

« Installationsbedingungen

ERARBEITUNG LOSUNGS-
KONZEPT

« Messstellenkonzept

- Installations- und Kabelplane
+ Regeln zur EnPI-Berechnung

KONZEPTION
Lastenheft

ANGEBOT

Implementie-

rung und
Betrieb

PROJEKTMANAGEMENT

« Service
+ Logistik

EINRICHTUNG QBRX

+ Anbindung Datenquellen
« Anlage Facility-Struktur

+ Migration vorhandener Daten
« Einrichtung Funktionen

MESSDATENERFASSUNG
« Installation/Anbindung Messstellen
« Kommunikation und IT

SCHULUNG + TRAINING

ABNAHME

durch Kunden

SAAS (SOFTWARE AS A SERVICE)
« Updates

« Datensicherung

« Support/Hotline

PDCA-PROZESS

- Datenanalyse

« EnergieeffizienzmaBnahmen
- Effizienzkontrolle

- Erweiterung, Anpassung

TECHNISCHES FACILITY
MANAGEMENT

QBRX

laufender
Betrieb




